

## CALENDÁRIO DE COMPRAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (SFDC/CCS)

CONSUMO		PERMANENTE	
<b>1ª ETAPA</b> <b>FEVEREIRO</b> <b>06/02/2023 a</b> <b>03/04/2023</b>	099.01 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 099.08 MATERIAIS HIDRÁULICOS 099.09 MATERIAIS DE ALVENARIA 099.10 MATERIAIS DE REFRIGERAÇÃO 099.11 MATERIAIS DE TELEFONIA/INFORMÁTICA 099.13 MATERIAIS VETERINÁRIOS 099.22 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	<b>1ª ETAPA</b> <b>FEVEREIRO</b> <b>06/02/2023 a</b> <b>03/04/2023</b>	077.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 077.35 EQUIP. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 077.36 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
<b>2ª ETAPA</b> <b>ABRIL</b> <b>10/04/2023 a</b> <b>02/06/2023</b>	099.03 MATERIAIS DE LABORATÓRIO – VIDRARIAS 099.14 MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE 099.15 MATERIAIS AGROPECUÁRIOS 099.17 GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS 099.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS 099.23 MATERIAL CAMA, MESA E BANHO	<b>2ª ETAPA</b> <b>ABRIL</b> <b>10/04/2023 a</b> <b>02/06/2023</b>	077.04 APARELHO DE MEDIÇÃO 077.08 APAR. EQUIP. UTENS. MÉDICO - HOSP./ ODONTOL / LABOR 077.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 077.32 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 077.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 077.98 MOBILIÁRIO SOB MEDIDA
<b>3ª ETAPA</b> <b>JUNHO</b> <b>07/06/2023 a</b> <b>31/07/2023</b>	099.04 MATERIAIS DE LABORATÓRIO – UTENSÍLIO 099.05 MATERIAIS ODONTOLÓGICOS – RADIOLOGIA 099.06 MATERIAIS ODONTOLÓGICOS 099.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 099.16 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E UNIFORMES 099.29 MEDICAMENTOS HUMANOS	<b>3ª ETAPA</b> <b>JUNHO</b> <b>07/06/2023 a</b> <b>31/07/2023</b>	077.18 COLEÇÕES E MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 077.24 EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
<b>4ª ETAPA</b> <b>AGOSTO</b> <b>03/08/2023 a</b> <b>26/09/2023</b>	099.07 MATERIAIS ELÉTRICOS 099.18 COPA E COZINHA 099.20 MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO 099.22 MATERIAIS VETERINÁRIOS	<b>4ª ETAPA</b> <b>AGOSTO</b> <b>03/08/2023 a</b> <b>26/09/2023</b>	077.10 APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSÃO 077.28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 077.30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 077.34 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - UTENSÍLIOS DIVERSOS 077.38 MÁQUINAS E FERRAMENTAS - UTENSÍLIOS DE OFICINA 077.39 EQUIPAMENTOS UTENS. HIDRÁULICO ELÉTRICO
<b>5ª ETAPA</b> <b>SETEMBRO</b> <b>29/09/2023 a</b> <b>27/11/2023</b>	099.02 MATERIAIS DE LABORATÓRIO – REAGENTES 099.25 MATERIAL ÁUDIO VÍDEO E FOTO 099.26 FERRAMENTAS 099.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	<b>5ª ETAPA</b> <b>SETEMBRO</b> <b>29/09/2023 a</b> <b>27/11/2023</b>	077.20 EMBARCAÇÕES 077.33 EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS 077.40 MÁQUINAS E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 077.48 VEÍCULOS DIVERSOS

## CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DAS ETAPAS

CRONOGRAMA DO CALENDÁRIO DE COMPRAS 2023 - ETAPA: 1				
Atividade (com links para o Manual)	Responsável	Dias úteis	Início	Fim
Sugestão de itens	Unidades	5	06/02/2023	10/02/2023
Definição da lista de itens	Comissão	15	13/02/2023	07/03/2023
Inserção das demandas	Unidades	5	08/03/2023	15/03/2023
Geração dos processos e divisão das tarefas	DCOM	5	16/03/2023	22/03/2023
Execução das tarefas conforme divisão	Unidades	7	24/03/2023	03/04/2023

CRONOGRAMA DO CALENDÁRIO DE COMPRAS 2023 - ETAPA: 4				
Atividade (com links para o Manual)	Responsável	Dias úteis	Início	Fim
Sugestão de itens	Unidades	5	03/08/2023	09/08/2023
Definição da lista de itens	Comissão	15	10/08/2023	30/08/2023
Inserção das demandas	Unidades	5	31/08/2023	06/09/2023
Geração dos processos e divisão das tarefas	DCOM	5	11/09/2023	15/09/2023
Execução das tarefas conforme divisão	Unidades	7	18/09/2023	26/09/2023

CRONOGRAMA DO CALENDÁRIO DE COMPRAS 2023 - ETAPA: 2				
Atividade (com links para o Manual)	Responsável	Dias úteis	Início	Fim
Sugestão de itens	Unidades	5	10/04/2023	14/04/2023
Definição da lista de itens	Comissão	15	17/04/2023	10/05/2023
Inserção das demandas	Unidades	5	11/05/2023	17/05/2023
Geração dos processos e divisão das tarefas	DCOM	5	18/05/2023	24/05/2023
Execução das tarefas conforme divisão	Unidades	7	25/05/2023	02/06/2023

CRONOGRAMA DO CALENDÁRIO DE COMPRAS 2023 - ETAPA: 5				
Atividade (com links para o Manual)	Responsável	Dias úteis	Início	Fim
Sugestão de itens	Unidades	5	29/09/2023	05/10/2023
Definição da lista de itens	Comissão	15	06/10/2023	30/10/2023
Inserção das demandas	Unidades	5	31/10/2023	08/11/2023
Geração dos processos e divisão das tarefas	DCOM	5	09/11/2023	16/11/2023
Execução das tarefas conforme divisão	Unidades	7	17/11/2023	27/11/2023

CRONOGRAMA DO CALENDÁRIO DE COMPRAS 2023 - ETAPA: 3				
Atividade (com links para o Manual)	Responsável	Dias úteis	Início	Fim
Sugestão de itens	Unidades	5	07/06/2023	15/06/2023
Definição da lista de itens	Comissão	15	16/06/2023	06/07/2023
Inserção das demandas	Unidades	5	07/07/2023	13/07/2023
Geração dos processos e divisão das tarefas	DCOM	5	14/07/2023	20/07/2023
Execução das tarefas conforme divisão	Unidades	7	21/07/2023	31/07/2023